
Comune di San Maurizio C.se
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Martiri della Libertà n.1 – C.A.P. 10077

Sistemazione del cortile del Palazzo Municipale
e nuova illuminazione del monumento ai Caduti

ALL.  02
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Borgaro lì 25 Luglio 2018

Dott. Arch. Ugo Maria Jelmini                                                         ………………………..

Con la collaborazione di :

Dott, Arch. Gioacchino Maria Jelmini

Dott. Ing. Fabrizio Raccagni



arch. Ugo Jelmini

Indice generale
PARTE I - ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMICI.............................................3

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................3
Art. 1 -  Premesse........................................................................................................................3
Art. 2 -  Definizioni.....................................................................................................................3
Art. 3 -  Oggetto del contratto.....................................................................................................4
Art. 4 -  Capitolato speciale d'Appalto........................................................................................4
Art. 5 -  Ammontare dell'appalto.................................................................................................4
Art. 6 -  Determinazione delle categorie e categoria prevalente.................................................5
Art. 7 -  Modalità di stipula del contratto....................................................................................5
Art. 8 -  Normativa applicabile...................................................................................................6
Art. 9 -  Condizioni d'Appalto.....................................................................................................6

CAPITOLO II - GARANZIE DI ESECUZIONE...........................................................................7
Art. 10 -  Garanzie definitive e obblighi assicurativi..................................................................7

CAPITOLO III - CONTRATTO......................................................................................................9
Art. 11 -  Documenti del contratto..............................................................................................9
Art. 12 -  Conoscenza delle norme di appalto.............................................................................9
Art. 13 -  Osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalti.............................9
Art. 14 -  Modalità di esecuzione..............................................................................................10
Art. 15 -  Stipulazione del contratto..........................................................................................10
Art. 16 -  Spese di contratto.......................................................................................................11
Art. 17 -  Discordanze negli atti di contratto.............................................................................11
Art. 18 -  Cessione dei crediti...................................................................................................12
Art. 19 -  Fallimento dell'appaltatore........................................................................................12
Art. 20 -  Anticipazioni dell'appaltatore....................................................................................12
Art. 21 -  Modalità di erogazione del corrispettivo...................................................................12
Art. 22 -  Domicilio dell'Appaltatore........................................................................................13
Art. 23 -  Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere..........13
Art. 24 -  Stato di avanzamento lavori......................................................................................13
Art. 25 -  Invariabilità del corrispettivo....................................................................................13
Art. 26 -  Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia (revisione prezzi e varianti in 
corso d'opera)............................................................................................................................14
Art. 27 -  Varianti......................................................................................................................16
Art. 28 -  Subappalto.................................................................................................................16
Art. 29 -  Responsabilità in materia di subappalto....................................................................17
Art. 30 -  Pagamento dei subappaltatori....................................................................................17
Art. 31 -  Controversie..............................................................................................................17
Art. 32 -  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.................................................17

CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI...........................................................................18
Art. 33 -  Direzione del cantiere................................................................................................18
Art. 34 -  Consegna dei lavori...................................................................................................19
Art. 35 -  Differenze riscontrate all'atto della consegna............................................................19
Art. 36 -  Termine per l'inizio e ultimazione dei lavori.............................................................20
Art. 37 -  Sospensione e ripresa dei lavori................................................................................20
Art. 38 -  Penali per ritardi e inadempimenti............................................................................21
Art. 39 -  Approvvigionamento dei materiali e custodia dei cantieri........................................22
Art. 40 -  Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore..................................................................22

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 1/41



arch. Ugo Jelmini

Art. 41 -  Programma dei lavori................................................................................................24
Art. 42 -  Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno...................................24
Art. 43 -  Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore.......................................................24
Art. 44 -  Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere..............................................................26
Art. 45 -  Materiali e difetti di costruzione................................................................................26
Art. 46 -  Controlli e verifiche...................................................................................................27
Art. 47 -  Certificazioni dei materiali e delle opere...................................................................27

CAPITOLO V – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE.........................................................28
Art. 48 -  Danni cagionati di forza maggiore............................................................................28
Art. 49 -  Danni.........................................................................................................................28
Art. 50 -  Modalità di proposizione delle contestazioni - accordo bonario...............................28
Art. 51 -  Recesso del contratto.................................................................................................28
Art. 52 -  Risoluzione del contratto...........................................................................................29
Art. 53 -  Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione..............................................................................30

CAPITOLO VI - COLLAUDO DEI LAVORI..............................................................................32
Art. 54 -  Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione e conto finale...................................32
Art. 55 -  Presa in consegna dell'opera......................................................................................33

CAPITOLO VII – PRESCRIZIONI ESECUTIVE.......................................................................34
Art. 56 -  Cartelli all'esterno del cantiere..................................................................................34
Art. 57 -  Personale dell'Appaltatore.........................................................................................34
Art. 58 -  Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza............................................................35
Art. 59 -  Occupazione del suolo pubblico................................................................................36
Art. 60 -  Rumorosità del cantiere.............................................................................................36
Art. 61 -  Manutenzione delle opere fino al collaudo / certificato di regolare esecuzione.......37
Art. 62 -  Indagini in merito all'esistenza di pubblici servizi....................................................37

PARTE II – DESCRIZIONE OPERE.................................................................................................39
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI 
DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE.................................................39

Art. 63 -  Premessa....................................................................................................................39
Art. 64 -  Oggetto dell'appalto...................................................................................................39
Art. 65 -  Descrizione dei lavori , forma e principali dimensioni delle opere...........................40
Art. 66 -  Norme tecniche e accettazione dei materiali in cantiere...........................................41

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 2/41



arch. Ugo Jelmini

PARTE I - ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMICI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -  Premesse

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per le opere di cui all'oggetto.

L'appalto  viene affidato  ed accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile  delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente

atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di

conoscere ed accettare.

Art. 2 -  Definizioni

Nel seguito si intende:

Nuovo Codice: D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Regolamento: D.P.R, 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12  aprile  2006,  n.  163,  recante  "Codice  dei  contratti  pubblici  relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – articoli ancora in vigore;

Capitolato Generale: il Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto 19 Aprile

2000, n, 145 - parti non abrogate;

Capitolato Speciale di Appalto: il Capitolato Speciale dei lavori parte I e parte II, di cui al presente testo, di

seguito denominato anche C.S.A.

Committente/Soggetto appaltante: Comune di San Maurizio Canavese, piazza Martiri della Libertà 1, che

conferisce all'Appaltatore l'incarico relativo ai lavori oggetto dell'appalto;

Appaltatore: l'Impresa che, con la firma del Contratto, si impegna a realizzare i lavori oggetto dell'appalto;

Contraenti o Parti: l'Appaltatore ed il Committente;

Giorni di calendario o solari: i giorni naturali e consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività

riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di

calendario;

Elaborati Progettuali Esecutivi: l'insieme degli elaborati sviluppati dal Progettista;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il rappresentante del Committente delegato alla gestione del

presente Contratto;

Responsabile  dei  Lavori:  la  persona  fisica  incaricata  dal  Committente  per  l'esecuzione  dei  compiti  in

materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Coordinatore per l'esecuzione: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori

per l'esecuzione dei compiti In materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Direttore dei Lavori: la persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione Lavori ai sensi e per gli
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effetti della vigente normativa (art. 216 del Nuovo Codice);

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste all'art. 1.01 del Nuovo

Codice;

Direttore  di  cantiere:  un  Ingegnere  o  un  architetto  iscritto  all'Albo  professionale  con  esperienza

documentata in lavori di tipo analogo designato dall'Appaltatore a rappresentarlo ed a svolgere i compiti e ad

assumere le responsabilità precisate all'art. "Direzione dei cantiere" del presente Documento;

Capo cantiere: il soggetto incaricato dall'Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere responsabile

per l'esecuzione delle lavorazioni;

Collaudatore: la persona fisica designata dal Committente e da questo retribuita con l'incarico di effettuare i

collaudi sia in corso d'opera che finale ai sensi degli arte. da 216 a 238 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Art. 3 -  Oggetto del contratto

Il  progetto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per  eseguire  e  dare

completamente ultimati i  lavori di: SISTEMAZIONE DEL CORTILE DEL PALAZZO MUNICIPALE E

NUOVA ILLUMINAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati

dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei  lavori  è sempre e  comunque effettuata  secondo le regole  dell'arte  e  l'Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'accettazione  del  contratto  affidatogli  dal  Committente,  l'Appaltatore  accetta  senza  riserva  alcuna,

l'esecuzione dei lavori citati in premessa e di seguito specificati, come da progetto esecutivo.

Art. 4 -  Capitolato speciale d'Appalto

L'appalto  viene affidato  ed accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile  delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri norme e oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale

d'appalto,  di  cui  il  presente  testo  riporta  le  disposizioni  generali,  integrante  il  progetto,  nonché,  delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. Sono altresì

estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole

lavorazioni indicate negli atti progettuali relativamente ai lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto

previsto dall'articolo 27, "Varianti" dei presente capitolato.

Art. 5 -  Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale è quello risultante dalla determinazione di aggiudicazione.

Esso è il  risultato  dell'applicazione  dell'offerta  dell'Appaltatore sommato agli  oneri  per  la  sicurezza non

soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 43, comma

6 del D.P.R. 05/10/2010 n.207. L'importo complessivo dei lavori  resta fisso invariabile,  senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito
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alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. Il prezzo convenuto

per i  lavori affidati a corpo si intende fisso ed invariabile,  è riferito alle opere nel loro complesso ed è

comprensivo di tutte le opere, lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere

appaltate.

Il prezzo di appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e, pertanto, comprende l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le

forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche

tipologiche e tecniche delle opere.

L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal

fine approfonditamente verificati e ritenuti, pertanto riconosce che il corrispettivo delle opere a corpo, come

sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera

a perfetta regola d'arte, restando a  totale carico dell'Appaltatore ogni maggiore spesa.

L'importo contrattuale sarà quello risultante  dall'applicazione  del  ribasso  offerto  dall'aggiudicatario

sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

a.1)  Importo  dei  lavori  (soggetti  a  ribasso  d'asta):  €  99'789,08  (Euro

Novantanovemilasettecentoottantanove/08)

a.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): € 925,92 (Euro Novecentoventicinque/92)

Importo totale dei lavori (a.1 + a.2): € 100'715,00 (Euro Centomilasettecentoquindici/00)

La  stazione  appaltante  al  fine  di  determinare  l'importo  di  gara,  ha  inoltre  individuato  i  costi  della

manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale

di € 46'091,14 (Euro Quarantaseimilanovantuno/14)

Art. 6 -  Determinazione delle categorie e categoria prevalente

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 (articoli ancora in vigore) e in conformità all'allegato A al

predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente:

Cod. Descrizione Importo in Euro %

OG2
Restauro e manutenzione dei beni immobili

sottoposti a tutela
100'715,00 100,000

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 7 -  Modalità di stipula del contratto

L'importo del contratto, stipulato a "corpo", come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza

che possa essere invocata da alcuna delle patti contraenti alcuna successiva verifica sulla base della misura o

della quantità della prestazione.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in

elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma successivo.

I  prezzi  unitari  ancorché senza  valore  negoziale  ai  fini  dell'appalto  e  della  determinazione  dell'importo

complessivo  dei  lavori,  sono  vincolanti  per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali
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variazioni ai fini della disciplina delle varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera disposti dal Direttore

Lavori, qualora ammissibili.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per

gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati

a  tale  scopo  dalla  Stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  nella  descrizione  relativa  agli  oneri  per

l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 8 -  Normativa applicabile

L' appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato, per le parti ancora in

vigore,  dalle vigenti normative antimafia, per le parti  non abrogate dal D.P.R. 207/2010; dal Codice dei

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  D.lgs.  18/04/2016 n.50 e  s.m.i.  (di  seguito  anche

"Codice"); è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti,

inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del  contratto,

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 9 -  Condizioni d'Appalto

L'assunzione  dell'appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  implica  da  parte  dell'Appaltatore  la  conoscenza

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni

locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del  sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo

quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la

distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in

generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa

la  convenienza  di  assumere  l'opera,  anche  in  relazione  al  ribasso  da  lui  offerto  sui  prezzi  stabiliti

dall'Appaltante.

L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali

e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in

sede di  offerta e ogni altra circostanza che interessi  i  lavori,  che,  come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Grava sull'Appaltatore l'onere della  individuazione di  dettaglio  di  ogni  sottoservizio anche mediante la

esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il  direttore di cantiere sotto la

propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (Azienda Elettrica, Azienda Telefonica, Azienda

del  gas,  acquedotto,  fognatura,  etc.)  la posizione dei  sottoservizi e tramite saggi (in quantità  necessaria)

individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi.
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CAPITOLO II - GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 10 -  Garanzie definitive e obblighi assicurativi

Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'offerta dovrà essere corredata

da una garanzia denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo a base di gara a copertura della

mancata sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione

con le modalità in seguito enunciate, pari  al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è

indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure

di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella

misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori

al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione  appaltante  può  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  la

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nel luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di

appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta  da parte della stazione appaltante, che aggiudica

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1.957,  secondo comma,  del  codice civile,  nonché

l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione

appaltante.
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

dell'80  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione,  o  comunque  fino  a  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo

certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati  di

avanzamento dei  lavori  o  di  analogo documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta

esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati dì avanzamento o

della documentazione analoga costituisce, inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale

la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di

conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è

stabilito l'importo della  somma da assicurare  che,  di  norma, corrisponde all'importo del  contratto stesso

qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà esser pari a 5.000.000,00 di euro.

La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante dal relativo certificato.  Qualora sia previsto un periodo di

garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i

rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o

rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da

parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su

mandato  irrevocabile,  dalla  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti,  ferma  restando  la

responsabilità solidale tra le imprese.
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CAPITOLO III - CONTRATTO

Art. 11 -  Documenti del contratto

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati i documenti del Progetto Esecutivo di

seguito riportati:

Elaborati grafici

TAV. 1 – Rilievo dell’esistente – Planimetria generale

TAV. 2 – Progetto – Planimetria generale

TAV. 3 – Progetto – Dettagli generali

TAV. 4 – Progetto – Particolari costruttivi

TAV. 5 – Progetto – Planimetria generale/Tracciamento

TAV. 6 – Isola ecologica

Allegati

ALL. 01 – Relazione generale

ALL. 02 – Capitolato Speciale d'Appalto

ALL. 03 – Elenco prezzi unitari e analisi prezzi

ALL. 04 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

ALL. 05 – Cronoprogramma

ALL. 06 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

ALL. 07 – Schema di contratto

ALL. 08 – Autorizzazione Soprintendenza Belle Arti

ALL. 09 – Computo metrico estimativo

ALL. 10 – Incidenza manodopera

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e

l'Elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Art. 12 -  Conoscenza delle norme di appalto

L'Appaltatore  è  tenuto  a  presentare,  in  sede  di  gara,  una  dichiarazione  dalla  quale  risulti  la  perfetta

conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché

delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla

quantificazione  dell'offerta  presentata  per  assumere  l'appalto,  ivi  comprese  la  natura  del  suolo  e  del

sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per

i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

In conseguenza di  quanto sopra  egli  non potrà accampare  riserve  o richieste  di  maggiori  compensi  per

circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

Art. 13 -  Osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalti

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto, è regolato da tutte le leggi statali e
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regionali,  relativi  regolamenti,  dalle  istruzioni  ministeriali  vigenti,  dai  regolamenti  e  disposizioni  locali

(comunali,  ecc...,)  inerenti  e  conseguenti  la  materia  di  appalto  e  di  esecuzione  di  opere  pubbliche,  che

l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza

delle stesse.

Art. 14 -  Modalità di esecuzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto, che:

- ha preso accurata visione del progetto esecutivo posto a base di gara e l'ha ritenuto esauriente e tale,

quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di

tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture

oggetto dell'appalto;

- ha preso accurata visione delle opere da eseguire;

-  ha  visitato  la  località  interessata  dai  lavori  e  accertandosi  di  tutte  le  circostanze  generali  e

particolari nonché le condizioni di viabilità e di accesso, che possono influire sulla determinazione

della propria offerta;

- ha valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei

materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire le opere a regola d'arte e funzionanti;

- ha preso atto che gli importi delle opere a corpo posti a base d'asta per l'indizione della gara, sono

derivati  dagli  elaborati  progettuali  allegati  ai  documenti  d'appalto,  applicando il  prezziario  della

Regione Piemonte - anno 2018 -, oltre ad alcuni nuovi prezzi appositamente formulati;

- che i suddetti nuovi prezzi sono stati correttamente formulati per quanto riguarda le quantità e gli

importi  applicati  alle  singole voci  di  noli,  materiali,  manodopera,  trasporti,  spese  generali,  utile

d'impresa;

- che tutti i prezzi unitari impiegati per la determinazione dell'importo posto a base di gara   sono

adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire, complessivamente remunerativi, comprensivi dei costi

per la sicurezza ordinari e di ogni altro onere e maggiorazione necessari per  realizzare l'opera a

regola d'arte;

- ha preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice

Civile. L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione

dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Pertanto l'Appaltatore dichiara di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e perfettamente eseguibile

e, pertanto, di assumersi la totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera.

Art. 15 -  Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto avverrà  entro  60 (sessanta) giorni  dall'aggiudicazione definitiva ai

sensi dell'art.  32 comma 8 del Nuovo Codice, salvo diverso termine previsto nel  bando o nell'invito ad

offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del

contratto  non  avviene  nel  termine  fissato,  l'aggiudicatario  può,  mediante  atto  notificato  alla  stazione

appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.  All'aggiudicatario  non  spetta  alcun

indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la
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consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del

contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei

lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

L'esecuzione  d'urgenza  di  cui  al  presente  comma  è  ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di  eventi

oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per

l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la

mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato  prima di

35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel

presente  Capitolato  Speciale.  Se  l'aggiudicatario  non  stipula  il  contratto  nel  termine  stabilito,

l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per incameramento del deposito cauzionale provvisorio

dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art. 32 comma 14

del Nuovo Codice, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,

in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura

privata.

Art. 16 -  Spese di contratto

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e

disegni di progetto.

La liquidazione delle spese di cui sopra è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui

è stato stipulato il contratto.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione.

Art. 17 -  Discordanze negli atti di contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto allegati al contratto d'appalto, l'Appaltatore ne farà

oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante, in ogni caso vale la soluzione più

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri

di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute

valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate

nei rimanenti atti contrattuali.

Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedessero delle  soluzioni  alternative,  resta  espressamente stabilito che  la

scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
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Art. 18 -  Cessione dei crediti

Per quanto concerne la cessione del credito si fa espressamente riferimento all'art.106, comma 13 del Nuovo

Codice.

Art. 19 -  Fallimento dell'appaltatore

In. caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto

e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Nuovo Codice.

Art. 20 -  Anticipazioni dell'appaltatore

Saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui  all'art.35,  comma  18  dei  Nuovo  Codice.  Sul  valore  stimato

dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del  prezzo pari  al  20 per  cento da corrispondere

all'appaltatore  entro  quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.  L'erogazione  dell'anticipazione  è

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai

sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali  si  riferisce  l'assicurazione  e  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il   beneficiario  decade

dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procede,  per  ritardi  a  lui

imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 -  Modalità di erogazione del corrispettivo

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art.194 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (ancora in vigore),

all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, attraverso l'emissione di certificati

di pagamento a seguito di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), pari al 50% dell'importo Contrattuale al netto

del ribasso d'asta e delle ritenute, così come previsto per legge.

L'emissione dei certificati di pagamento sono subordinati al rilascio di DURC (documento unico di regolarità

contributiva) regolari per l'appaltatore e le altre ditte esecutrici e a nulla-osta rilasciato dal Coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono pari a termini massimi previsti dal contratto: il termine

per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto seguiranno quanto

ancora in vigore nel D.P.R. 05.10.2010 n° 207.
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Art. 22 -  Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti, presso la sede dell'Amministrazione

appaltante.

Ove  l'Appaltatore  si  avvalga  della  facoltà  prevista  dall'art.2  del  D.M.  19.04.2000,  n°  145,  ed  elegga

domicilio presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, dovrà darne

tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante in modo da consentire di farne espressa menzione nel

contratto di appalto.

Art. 23 -  Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

Il Committente effettuerà i pagamenti con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità del

Committente stesso.

L'Appaltatore  è  tenuto  a  dichiarare  il  nominativo  della  persona  autorizzata  a  riscuotere,  ricevere  e

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  saldo  anche  per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito

preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore  produrrà  gli  atti  di  designazione  delle  persone  autorizzate  contestualmente  alla  firma  del

verbale di cui al primo capoverso del precedente articolo "Domicilio dell'Appaltatore".

Art. 24 -  Stato di avanzamento lavori

Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di

acconto, il Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati  nel contratto, uno stato d'avanzamento nel

quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad

allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della

intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Lo  stato  di  avanzamento  è  ricavato  dal  registro  di  contabilità  ma può essere  redatto  anche  utilizzando

quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario

di cui all'articolo 193 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 25 -  Invariabilità del corrispettivo

L'importo a base d'appalto, ribassato sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, varrà quale prezzo contrattuale

per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, definite nei minimi particolari per consegnare le opere

come compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio. Il

prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa;

- tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili  per dare i

materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

- tutte le spese per lo smaltimento dei manufatti nessuna esclusa;

- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel

rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del  lavoro;

-  tutte  le  spese per la  completa esecuzione di  tutte le  categorie  di  lavoro,  impianti  ed accessori
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compresi nell'opera.

Nessuna richiesta per speciali  compensi  potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni  di  particolare

difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.

E'  altresì espressamente esclusa ai lavori di  che trattasi l'applicabilità del primo comma dell'art.1664 del

codice civile, salvo quanto specificato al comma precedente.

Art. 26 -  Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia (revisione prezzi e varianti in

corso d'opera)

Si applica la disciplina dell'art.106 del D.lgs.n.50/2016:

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal

RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di

affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione

dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle

quali  esse  possono  essere  impiegate,  facendo  riferimento  alle  variazioni  dei  prezzi  e  dei  costi

standard,  ove definiti.  Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la  natura

generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in

aumento o in diminuzione possono essere  valutate,  sulla base dei  prezzari  di  cui  all'articolo 23,

comma 7 del  Nuovo Codice,  solo  per  l'eccedenza  rispetto  al  dieci  per  cento  rispetto  al  prezzo

originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati

dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28

dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi

necessari  e  non  erano  inclusi  nell'appalto  iniziale,  ove  un cambiamento  del  contraente  produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1  )  risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici  quali  il  rispetto  dei  requisiti  di

intercambiabilità  o  interoperabilità  tra  apparecchiature,  servizi  o  impianti  esistenti  forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o

una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei

settori ordinari dal comma 7:

1)  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per

l'Amministrazione  aggiudicatrice  o  per  l'ente  aggiudicatore.  In  tali  casi  le  modifiche

all'oggetto  del  contratto  assumono la  denominazione  di  varianti  in  corso d'opera.  Tra  le

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente

aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
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1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera

a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,

un  altro  operatore  economico  che  soddisfi  i  criteri  di  selezione  qualitativa  stabiliti

inizialmente,  purché  ciò  non  implichi  altre  modifiche  sostanziali  al  contratto  e  non  sia

finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

3)  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma  gli

obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le  modifiche non sono sostanziali  ai  sensi  di  quanto sopra. Le stazioni  appaltanti  possono

stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a

quanto previsto sopra, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto

o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma

del Nuovo Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Nuovo Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i  contratti di lavori

sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del

contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base

del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi precedenti, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento

quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il  periodo della sua efficacia è considerata

sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In

ogni caso, fatti  salvi  i commi 1 e 2,  una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,

avrebbero  consentito  l'ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori

partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)  la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o  dell'accordo  quadro  a  favore

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente

aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti in precedenza.

Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni

di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste

ai commi 1 e 2.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale

aumento di prezzo non eccede il  50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
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intese ad aggirare il presente codice.

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui ai precedenti paragrafi, entro

trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una

sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'Autorità  pubblica  sulla  sezione  del  sito  Amministrazione  trasparente  l'elenco  delle  modificazioni

contrattuali  comunicate,  indicando  l'opera,  l'amministrazione  o  l'ente  aggiudicatore,  l'aggiudicatario,  il

progettista, il valore della modifica.

I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono  responsabili  per  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  in

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui sopra.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello

stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il

mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione

delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

La durata  del contratto può essere modificata esclusivamente per  i contratti  in corso di  esecuzione se è

prevista  nel  bando  e  nei  documenti  di  gara  una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al  tempo

strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 27 -  Varianti

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere

aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni

tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in

diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del

dieci  per  cento dell'importo complessivo contrattuale,  qualora vi  sia  disponibilità  finanziaria  nel  quadro

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese

necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera,

per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale

qualora  ciò  sia  reso  necessario  per  la  salvaguardia  del  bene  e  per  il  perseguimento  degli  obiettivi

dell'intervento.

Art. 28 -  Subappalto

Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  all'articolo  30  del  D.Lgs.  50/2016,  alle  concessioni  in  materia  di

subappalto si applicano i dettami dell'art.105 del medesimo decreto.
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Art. 29 -  Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di

sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Art. 30 -  Pagamento dei subappaltatori

Come per il precedente articolo 28 si deve far riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 -  Controversie

Per  la  definizione  delle  controversie  si  applicheranno  gli  artt.207  e  seguenti  del  D.lgs,n.50/2016.  La

competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è

parte  integrante,  spetta,  ai  sensi  dell'art.  20 del  codice  di  procedura civile,  al  giudice del  luogo dove  il

contratto è stato stipulato.

Art. 32 -  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del  presente appalto,  l'appaltatore si obbliga ad

applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i lavori;

-  i  suddetti  obblighi  vincolano  l'appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o

dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato

non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione

appaltante;

-  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 33 -  Direzione del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere, per proprio conto, a nominare:

- il Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, le cui responsabilità e compiti

sono di seguito precisati;

-  il  Capo Cantiere  quale  assistente  del  direttore  di  cantiere  responsabile  della  esecuzione  delle

lavorazioni;

- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Committente, per iscritto, i

nominativi delle persone di cui sopra.

- Il Direttore di cantiere dovrà essere un ingegnere o un architetto iscritto all'Albo Professionale con

esperienza documentata di lavori di tipo analogo.

-  Il  Direttore di  cantiere,  designato dall'Appaltatore,  dovrà comunicare per  iscritto  l'accettazione

dell'incarico  di  unicità  a  lui  conferito,  specificando esplicitamente  di  essere a  conoscenza  degli

obblighi derivanti dal presente capitolato.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

-  della  esecuzione  dei  lavori  a  perfetta  regola  d'arte  e  della  rispondenza  degli  stessi  ai  progetti

esecutivi di appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;

-  della  conduzione dell'appalto per  quanto concerne  ogni  aspetto  della  gestione,  con particolare

riguardo  al  rispetto  di  tutta  la  normativa  vigente  da  parte  dell'Appaltatore  e  dei  subappaltatori

impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente

Capitolato in materia di  subappalti,  di eventuali  cottimi fiduciari,  e dell'attuazione effettiva degli

adempimenti in materia di  sicurezza e prevenzione infortuni  in forza dei  poteri specificatamente

attribuitigli dall'Appaltatore.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:

-  di  dare completa collaborazione e disponibilità a  "Coordinatore  per l'esecuzione",  responsabile

della sicurezza al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento da

parte di tutti i lavoratori, le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori.

-  che  da  parte  dell'Appaltatore  non  si  dia  in  alcun  modo  corso  a  subappalti  né  a  cottimi  non

autorizzati dal Committente.

-che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o

delle Ditte subappaltatrici o del cottimisti autorizzati dal Committente,

-  di  dare tempestiva  comunicazione scritta  al "Coordinatore per l'esecuzione",  responsabile  della

sicurezza, di particolari provvedimenti adottati in materia ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, del Capocantiere o del responsabile del

servizio prevenzione e protezione dai  rischi, di  quanto previsto  al  presente articolo potrà dar luogo alla

richiesta da parte della Direzione Lavori o dal Responsabile del procedimento di tempestiva sostituzione dei

responsabili fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione di detto personale avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Direttore dei lavori o dal

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 18/41



arch. Ugo Jelmini

Responsabile del Procedimento.

Art. 34 -  Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire a seguito della stipula del contratto, provvedendo alla redazione di

apposito processo verbale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il

Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; in tal caso

il verbale sarà redatto secondo i disposti di legge.

II Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la

consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,

ove  occorra,  il  tracciamento  dei  lavori  secondo  i  piani,  profili  e  disegni  di  progetto.  Sono  a  carico

dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento dei tracciamento

che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore,

per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato  il  tracciamento,  sono  collocati  picchetti,  capisaldi,  sagome,  termini  ovunque  si  riconoscano

necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore e dalla data di tale

verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti

nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta

comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato

dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di

recedere dal contratto nelle modalità indicate.

Art. 35 -  Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il Direttore del Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo

stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e

il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e

l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto

esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel

caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al

quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla

funzionalità  dell'opera  o  del  lavoro,  dispone  che  il  direttore  dei  lavori  proceda  alla  consegna  parziale,

invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese  derivanti  dalla  riscontrata difformità dello stato dei  luoghi

rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli

effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010 (ancora in vigore).
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Art. 36 -  Termine per l'inizio e ultimazione dei lavori

I lavori dovranno svolgersi in conformità al programma di esecuzione dei lavori, che fa parte integrante del

contratto.

Il tempo utile  per l'ultimazione dei  lavori  è stabilito in giorni  45 (quarantacinque) naturali  consecutivi  ,

decorrenti dalla data di consegna.

Il suddetto tempo utile tiene conto inoltre dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di

andamento stagionale sfavorevole sia dei giorni di sospensione dei lavori da prevedere durante le eventuali

festività. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. In

detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti

Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio

da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

Ad avvenuta consegna, l'Appaltatore è tenuto a cominciare immediatamente i lavori per le sole parti in cui è

garantita la disponibilità, ed è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili e su quelle che lo diverranno.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione del Lavori

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 37 -  Sospensione e ripresa dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore

dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che

hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate

ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere

al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile dei procedimento entro cinque giorni

dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni,

durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  Nessun indennizzo è dovuto

all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna

dei lavori insorgano, per cause Imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente

il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si

provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non  eseguibili,  dandone  atto  in  apposito  verbale.  Le

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali

di  sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 20/41



arch. Ugo Jelmini

sufficiente l'iscrizione nel verbale di  ripresa dei lavori;  qualora l'esecutore non intervenga alla  firma dei

verbali  o  si  rifiuti  di  sottoscriverli,  deve  farne  espressa  riserva  sul  registro  di  contabilità.  Quando  la

sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso

all'ANAC. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In

ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della

maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del

procedimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  entro  trenta  giorni  dal  suo  ricevimento.  L'esecutore  deve

ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna

ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena

avvenuta,  è  comunicata  dall'esecutore  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle

necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad

alcuna indennità  qualora i  lavori,  per qualsiasi  causa  non imputabile alla  stazione appaltante,  non siano

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o

parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti,

l'esecutore  può  chiedere  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  quantificato  sulla  base  di  quanto  previsto

dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 38 -  Penali per ritardi e inadempimenti

II contratto indica le penali da applicare nel  caso di  ritardato adempimento degli obblighi  contrattuali.  I

termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in relazione alla

tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite

nella misura giornaliera  dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente

non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale

ritardo. Il  Direttore  dei  Lavori  riferisce  tempestivamente al  Responsabile  del  Procedimento in merito ai

ritardi nel l'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal  Responsabile del

Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di

conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si

riconosca  che  il  ritardo non  è  imputabile  all'esecutore,  oppure  quando si  riconosca  che  le  penali  sono

manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  stazione  appaltante.  La  disapplicazione  non

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Le penali sono previste anche per il mancato rispetto delle soglie temporanee previste nei cronoprogramma,

dovute a  particolari esigenze del  carniere, nelle modalità  di  cui sopra. Tutte le  penali  di  cui  al  presente

articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento  immediatamente  successivo  al

verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali di  cui al  presente articolo non

pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei

ritardi.
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Art. 39 -  Approvvigionamento dei materiali e custodia dei cantieri

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei  materiali  occorrenti  per

assicurare  a  giudizio  insindacabile  dell'Appaltante  l'esecuzione  dei  lavori  entro  i  termini  stabiliti  dal

contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a

tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 40 -  Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli

oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo di cui all'elenco prezzi:

1. tutte  le  spese  di  contratto  come spese  di  registrazione  del  contratto,  diritti  e  spese  contrattuali,

occupazione di suolo pubblico, se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;

2. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e

l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni

pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto

dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

3. le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o

baracche ad uso ufficio  per  il  personale  dell'Appaltante,  sia  nel  cantiere che  nel  sito  dei  lavori

secondo quanto  sarà indicato  all'atto  dell'esecuzione.  Detti  locali  dovranno avere  una  superficie

idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

4. gli allacci e le forniture di energia elettrica e acqua per il cantiere

5. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,

sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

6. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili,

non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

7. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere

per  tutti  gli  usi  occorrenti  all'Appaltatore per  l'esecuzione  dei  lavori  appaltati.  A richiesta,  dette

occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante,

ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

8. le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da

costruzione forniti  dall'Appaltatore agli  istituti  autorizzati  di  prova indicati  dall'Amministrazione

appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle

vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle

che  potranno  essere  emanate  durante  il  corso  dei  lavori  e  così  anche  durante  le  operazioni  di

collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o

nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più

adatti a garantire la autenticità;

9. le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità,

che si rendessero necessari  sia per deviare le correnti  d'acqua e proteggere da essa  gli  scavi, le
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murature  e  le  altre  opere  da  eseguire,  sia  per  provvedere  agli  esaurimenti  delle  acque  stesse,

provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto

la propria responsabilità;

10. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa

in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei

depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

11. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,

personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

12. la  manutenzione di  tutte  le  opere eseguite,  in dipendenza dell'appalto,  nel  periodo che sarà  per

trascorrere  dalla  loro  ultimazione  sino  al  rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Tale

manutenzione  comprende  tutti  i  lavori  di  riparazione  dei  danni  che  si  verificassero  alle  opere

eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo

esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare

denuncia nei termini indicati nel Capitolato;

13. dovrà essere consegnata apposita documentazione fotografica su richiesta della Direzione Lavori su

supporto digitale (CD, DVD, ecc..) relativa alle lavorazioni eseguite, durante la realizzazione, e ad

ultimazione avvenuta;

14. la  fornitura  ed  installazione  di  n.1  tabellone  informativo-identificativo  dei  lavori  ai  sensi  delle

vigenti circolari Min. LL.PP, e dei Regolamenti edilizi di dimensione non inferiore a m.1 x 2, delle

dimensioni,  tipo  e  materiali  che  saranno  prescritti  dalla  direzione  dei  lavori,  con  l'indicazione

dell'ente  appaltante,  del  nome  dei  progettisti,  del  direttore  dei  lavori,  dell'assistente,  del  tipo  di

impianto dei  lavori, nonché dell'impresa affidataria e di  tutte quelle sub-appaltatrici o comunque

esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite

dalla stazione appaltante; di tale cartello lavori l'appaltatore dovrà curare il costante e tempestivo

aggiornamento e la manutenzione;

15. nell'esecuzione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  tener  conto  della  situazione  idrica  della  zona,

assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle

abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

16. l'appaltatore dovrà fornire, con oneri a suo carico, in fase di certificato di regolare esecuzione tutta la

documentazione finale dell'opera, intesa come dichiarazioni di conformità, as-built, documentazione

certificativa  in  genere  sia  su  supporto  cartaceo  in  duplice  originale  sia  su  supporto  digitale

scansionato dal cartaceo;

17. è onere dell'esecutore per tutte le opere strutturali il prelievo, il confezionamento e la conservazione

dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71)

sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato,

normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base

alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 14/01/2008 e la L. 1086/71.

Per  i  provini  di  calcestruzzo  il  confezionamento  dovrà  avvenire  preferibilmente  in  casseforme

metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti

provini e campioni dovrà essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante una

sigla identificativa e sarà accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione

Lavori e dell’appaltatore. Rimane l’obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
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giorno di getto. L’onere per l’esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti

provini e campioni è a carico della Stazione appaltante;

18. per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato, s'intendono

comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e conferimento con

mezzi idonei dei materiali di risulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto e la produzione di

specifica dichiarazione di smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) l'impiego e l'utilizzo di idonei

opere  provvisionali  di  qualsiasi  genere  escluse  solo  quelle  previste  dal  Piano  di  Sicurezza  e

Coordinamento (PSC); l'esecuzione a perfetta regola d'arte della voce di elenco.

Art. 41 -  Programma dei lavori

Entro  7  giorni  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  e  comunque  prima dell'inizio  dei  lavori  di  cantiere,

l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa;  tale  programma deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere

approvato dalla  direzione lavori,  mediante  apposizione di  un visto,  entro cinque giorni  dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei

lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il

rispetto dei termini di ultimazione.

Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il  progetto esecutivo;  tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 42 -  Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori

vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia

iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli operai un

lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre

il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva

comunicazione al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine

tecnico  o  organizzativo.  In  ogni  caso  l'Appaltatore  non  ha  diritto  ad  alcun  compenso  oltre  i  prezzi

contrattuali.

Salva  l'osservanza  delle  norme relative  alla  disciplina  del  lavoro,  se  il  Direttore  dei  Lavori,  ravvisa  la

necessità  che  i  lavori  siano  continuati  ininterrottamente  o  siano  eseguiti  in  condizioni  eccezionali,  su

autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad

uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

Art. 43 -  Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore

L'Appaltatore  è  tenuto  ad  osservare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti,  il  trattamento  economico  e
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normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in

solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire

l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale

nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione

e sorveglianza.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi

inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale

di consegna.

- il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche

ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque, aggiornato con le

indicazioni delle Direzioni Lavori, prima dell'inizio dei lavori;

- il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le

imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e

coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell'inizio dei lavori, a presentare

apposita  dichiarazione  di  presa  visione  ed  accettazione,  rispettivamente,  del  Piano  di  Sicurezza  e

Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la correlazione dei Piani di

sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l'Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione

tra il P.O.S. e il P.S.C..

Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, per violazione alle norme di sicurezza,

le seguenti, non esaustive, azioni:

1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc.);

2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti

alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori;

Nel  caso  di  affidamento  ad  associazione  di  imprese  o  consorzio,  tale  obbligo  incombe  sull'impresa

mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al

direttore tecnico di cantiere.

E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

- se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per

azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o subappaltatori, prima della

stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali

di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei

soci,  delle  comunicazioni  ricevute  e  di  qualsiasi  altro  dato  a  propria  disposizione  nonché

l'indicazione  dei  soggetti  muniti  di  procura  irrevocabile  che  abbiano  esercitato  il  voto  nelle

assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

- se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono

essere riferiti  alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 25/41



arch. Ugo Jelmini

dell'opera.

- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto

ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

-  in  presenza  di  sub-appalti,  di  noli  a  caldo o  di  contratti  similari  dovrà  altresì  adempiere  alle

prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 44 -  Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

L'Appaltatore  deposita  al  Committente,  comunque  entro  e  non  oltre  30  giorni  dall'aggiudicazione  e,

comunque entro e non oltre 5 giorni prima della consegna dei lavori:

- il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. (ex art. 4 del

D.Lgs. n. 626/94);

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile

2008 n.81 (ex art.12 D.Lgs. 494/1996), del quale assume ogni onere e obbligo;

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto

dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento. Comunque, il predetto piano operativo dovrà avere anche i contenuti

dell'art. 18, comma 8, l.n. 55/90;

- la documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (ex art.

3, 8° c. del D.Lgs. 494/1996 s.m.i.);

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei  lavoratori  effettuate  all'INPS,  INAIL ed alla  Cassa  Edile  nonché  una dichiarazione

relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto e il piano operativo di sicurezza  formano

parte integrante del contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui prima ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione dei contratto in suo danno.

Art. 45 -  Materiali e difetti di costruzione

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle

forniture  che  intende  impiegare,  corredati  ove  necessario  di  scheda  tecnica  che  assicuri  le  specifiche

caratteristiche  descritte  nel  Capitolato  speciale.  In  particolare  quelli  che  debbono  avere  specifiche

caratteristiche di  resistenza ai  carichi  (coperture)  dovranno essere  corredati  da  idonee  certificazioni  così

come previsto in questo Capitolato Speciale di Appalto - parte II Norme tecniche, e sarà onere dell'impresa

appaltatrice l'esecuzione di tutte le prove di resistenza da effettuare in laboratorio o in cantiere prescritte

insindacabilmente dalla D.L., anche sui materiali esistenti che dovranno essere riutilizzati così come previsto

a progetto.

I materiali con specifica resistenza al fuoco, quali strutture in c.a. e carpenterie metalliche, rivestimenti di
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facciata, sigillanti vari ed ogni altro manufatto richiesto, dovranno avere la seguente documentazione:

- certificati di resistenza al fuoco (Omologazione Ministeriale);

-  dichiarazione  di  conformità  dell'elemento  in  opera  ai  prototipi  omologati  (compresi  eventuali

rivestimenti protettivi);

- rapporti di prova e/o relazioni di calcolo relativi ad ogni singolo elemento;

- dichiarazione di corretta posa in opera dell'elemento;

- certificazione della classe del materiale.

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 del DPR n.207/2010 e s.m.i. e quanto previsto

nel D.Lgs. 16/06/2017 n.106 di adeguamento al Regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate

per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva  89/106/CE. L'Appaltatore è

libero  di  scegliere  il  luogo ove  prelevare  i  materiali  fatte  salve  le  prescrizioni  di  legge,  nonché  quelle

specifiche contenute nel presente Capitolato Speciale.

Verificandosi difetti dl costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18 del Capitolato

Generale.

Art. 46 -  Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori il Committente e la Direzione dei Lavori potrà effettuare, in qualsiasi momento,

controlli  e  verifiche  sulle  opere  eseguite  e  sui  materiali  impiegati  con eventuali  prove  preliminari  e  di

funzionamento relative ad impianti  ed apparecchiature,  tendenti  ad accertare la rispondenza qualitativa e

quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino

al collaudo provvisorio.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non

escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei

materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Tali  controlli  e  verifiche non  determinano l'insorgere  di  alcun diritto  in  capo  all'Appaltatore,  né  alcuna

preclusione in capo al Committente.

Art. 47 -  Certificazioni dei materiali e delle opere

A lavori ultimati dovranno essere presentate per i materiali impiegati tutte le certificazioni, i risultati delle

opere sperimentali su di essi eseguite, le dichiarazioni di omologazione da parte degli Enti competenti. La

suddetta documentazione dovrà essere corredata di certificazioni ISO del produttore.

Oltre alla documentazione di base di cui il produttore dispone, dovrà comunque essere presentata qualsiasi

altra documentazione, così come richiesta dai presente C.S.A. in tutte le sue parti.

Per  quanto  riguarda  le  opere  impiantistiche  dovranno  essere  prodotte  tutte  le  certificazioni  come

espressamente previsto dalle vigenti leggi in materia.
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CAPITOLO V – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Art. 48 -  Danni cagionati di forza maggiore

Il  riconoscimento dei  danni di  forza maggiore  sarà effettuato esclusivamente perché provocati  da eventi

eccezionali e con i limiti e le modalità dì cui all'art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sempre che i lavori

siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti a qualsiasi ripristino e riparazione, anche al

di  fuori  del  cantiere e  relativo  a  terzi,  conseguente a  danni  di  forza  maggiore conseguente  a  concorso

dell'impresa per negligenza o colpa; in tale ipotesi è escluso il riconoscimento dei danni.

Art. 49 -  Danni

L'Appaltatore è responsabile del cantiere e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo

stesso causato a persone e cose.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, si applica quanto specificato nei precedenti articoli.

Art. 50 -  Modalità di proposizione delle contestazioni - accordo bonario

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli arti. 205 - 208 - 209 - 210 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 51 -  Recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n.  159,  la stazione appaltante può recedere dal  contratto  in  qualunque tempo previo  il

pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore

dei materiale utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre

al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture

eseguiti.

L'esercizio dei diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i  quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,

servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I  materiali,  il  cui  valore  è  riconosciuto  dalla  stazione  appaltante,  sono  soltanto  quelli  già  accettati  dal

direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dei RUP in sua assenza, prima

della comunicazione del preavviso.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle

opere e degli impianti non ammortizzato nel corso del lavori eseguiti, un compenso da determinare nella

minor  somma  fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello

scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
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deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso

contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 52 -  Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Nuovo Codice, le stazioni appaltanti

possono risolvere un  contratto pubblico durante il  periodo di  sua efficacia,  se  una  o più  delle  seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) il  contratto  ha subito una modifica sostanziale  che avrebbe richiesto una nuova procedura di

appalto ai sensi dell'articolo 106 del Nuovo Codice;

b) con riferimento alle  modificazioni di cui  all'articolo 106, comma 1, lettere b)  e c) sono state

superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite

dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di

cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e

b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di

cui all'articolo 80, comma 1 del Nuovo Codice, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui

all'articolo 170,  comma 3,  per  quanto  riguarda  le  concessioni  e  avrebbe  dovuto  pertanto essere

escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto

riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo

e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione

del presente codice.

Le stazioni  appaltanti  devono risolvere un contratto pubblico durante il  periodo di  efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b)  nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone

l'applicazione di  una o più misure di  prevenzione  di  cui  al  codice delle  leggi  antimafia  e  delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui all'articolo 80 del codice.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave

inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte  dell'appaltatore,  tale  da  comprometterne  la  buona

riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata

dei  documenti  necessari,  indicando la  stima dei  lavori  eseguiti  regolarmente,  il  cui  importo può essere

riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando

un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile

del procedimento. Acquisite e valutate negativamente lo predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine

senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

dichiara  risolto  il  contratto.  Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  in  precedenza,  l'esecuzione  delle
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prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o

il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto  il  termine  assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il  pagamento delle

penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai

lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

del  contratto.  Il  responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di

risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione

dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,  macchine e mezzi d'opera e la

relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo

stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice.

Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso

in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì

accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto

approvato  nonché nelle  eventuali  perizie  di  variante.  In  sede  di  liquidazione  finale dei  lavori,  servizi  o

forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione

alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia

avvalsa  della  facoltà  prevista  dall'articolo 110, comma 1 del  Nuovo Codice.  Nei  casi  di  risoluzione del

contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento del

cantiere  già  allestito  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro e  relative  pertinenze  nel  termine  a  tale  fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione

appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in

alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali  cautelari,  possessori  o  d'urgenza

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di

lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice, pari all'uno per

cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 53 -  Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento  dell'esecutore  o  risoluzione  del

contratto e misure straordinarie di gestione

Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi

dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con

continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
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essere affidatario di subappalto;

b)  eseguire  i  contratti  già  stipulati  dall'impresa  fallita  o  ammessa  al  concordato  con  continuità

aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro

soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato

a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già

stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito  il  giudice delegato,  può subordinare la partecipazione,  l'affidamento di  subappalti  e la

stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un

altro operatore in possesso dei requisiti  di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica,

nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa

concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del  contratto,  le  risorse

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della

gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare

esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee

guida.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni,  dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, in materia di  misure straordinarie  di gestione di

imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPITOLO VI - COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 54 -  Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione e conto finale

Il  responsabile  unico  del  procedimento  controlla  l'esecuzione  del  contratto  congiuntamente  al  direttore

dell'esecuzione del contratto.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Nuovo Codice il

certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati

dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i

lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta

del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia Il

certificato  di  pagamento  ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da  parte  dell'appaltatore.  Il  certificato  di

pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio

ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma

carattere definitivo.

Al termine del lavoro, se necessario, sono redatti:

- l'aggiornamento degli elaborati di progetto

- l'aggiornamento del piano di manutenzione;

Il conto finale, ai sensi  dell'art.200 del  D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato entro tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori

accompagna il  conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei

lavoro è stata soggetta, allegando la eventuale relativa documentazione:

- verbale di consegna dei lavori;

- atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

- eventuali perizie suppletive e di variante, con estremi della intervenuta approvazione;

-  gli  eventuali  nuovi  prezzi  ed  i  relativi  verbali  di  concordamento,  atti  di  sottomissione  e  atti

aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e registrazione;

- ordini di servizio impartiti;

- sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con indicazione di eventuali riserve e la menzione

delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle

riserve dell'esecutore non ancora definite;

- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con indicazione

dei ritardi e delle relative cause;

- i processi verbali di accertamento di fatti o esperimento di prove;

- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

- gli atti contabili;
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- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo notizie tecniche ed

economiche che possono aiutare il collaudo.

Il  certificato  di  regolare  esecuzione  sarà  emesso  entro  3  mesi  dalla  ultimazione  completa  delle  opere

appaltate.

E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o

totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Art. 55 -  Presa in consegna dell'opera

Successivamente al collaudo approvato, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la

responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile. In caso di presa in consegna anticipata, si

procederà ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n. 207/2010.
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CAPITOLO VII – PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Art. 56 -  Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come

dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni a norma che dovrà

conformarsi al modello che verrà proposto dal Committente e dal Direttore dei Lavori.

Oltre  a  tutti  i  dati  relativi  al  cantiere  (Committente,  l'oggetto  dei  lavori,  i  nominativi  dell'Impresa,  del

Progettista, dei Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, i  nominativi di  tutte le imprese

subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati  di cui al suddetto articolo) dovranno essere inserite tutte le

eventuali  indicazioni  riguardanti  eventuali  forme  di  finanziamento  dell'opera  (Regione  Piemonte,  Città

Metropolitana di Torino, etc.), nonché eventuali rappresentazioni grafiche dell'opera ultimata.

La tipologia del materiale impiegato per la realizzazione del cartello dovrà essere tale da garantire la durata

del  medesimo per  tutta  l'esecuzione dei  lavori.  In  caso  di  deperimento del  cartello,  l'Appaltatore dovrà

provvedere a proprie spese all'immediata sostituzione. Il posizionamento del cartello dovrà essere concordato

con l'Amministrazione e con il Direttore dei Lavori e durante l'esecuzione dei lavori potranno eventualmente

essere richiesti spostamenti senza che ciò possa essere motivo di richiesta di ulteriori compensi da parte

dell'Appaltatore.

Art. 57 -  Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e

adeguato,  numericamente  e  qualitativamente,  alle  necessità  ed  in  relazione  agli  obblighi  assunti  con la

presentazione del Programma lavori operativo dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore inoltre  risponde della  idoneità  dei  Dirigenti  dei  cantieri  ed in  genere di  tutto  il  personale

addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha diritto di

ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori medesimi.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità; a tal fine l'Appaltatore assume

l'obbligo  di  fornire  i  propri  dipendenti,  aventi  accesso  al  cantiere,  di  un  apposito  documento  di

identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie

dipendenze.

L'Appaltatore è tenuto a far adempiere anche ai suoi eventuali subappaltatori l'obbligo di fornire i propri

dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione.

Il documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del

subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al

rappresentante del Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui sopra,

verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai

lavori siano alle dipendenze dell'eventuale subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti

all'atto del controllo alla Direzione dei Lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.
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Art. 58 -  Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza

Entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque entro e non oltre 5 giorni prima della consegna

dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il Piano operativo di sicurezza ai sensi dei D.Lgs. 9 aprile 2008

n.81 e s.m.i, (ex art. 2 comma f. ter. del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche).

Il  Coordinatore  per  l'esecuzione,  entro  7  giorni  dall'avvenuta  presentazione,  procederà  alla  valutazione

dell'idoneità del P.O.S. ai sensi dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. (ex art. 5 comma 1, lett. b) del D.Lgs.

494/96 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà eventualmente adeguare il P.O.S. alle richieste del Coordinatore. L'Appaltatore dovrà

dare inizio all'approntamento del cantiere, tenendo in particolare considerazione il fatto che nell'installazione

e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.,

nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti

i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. In particolare dovrà provvedere alla sua recinzione, alla posa

dei servizi igienico assistenziali per gli operai con i relativi allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura, alla

posa dell'impianto elettrico e di terra di cantiere ed alla presentazione al Coordinatore per la sicurezza della

relativa certificazione ai sensi dei D.M. 22.01.2008 n.37, alla delimitazione delle vie di circolazione interne e

delle aree di deposito e a quant'altro prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Appaltatore non

potrà dare inizio ai lavori sino a quando il Coordinatore per la Sicurezza non giudichi che sia stata data

attuazione a  quanto  previsto  nel  Piano di  Sicurezza e  Coordinamento e  nel  Piano  di  Lavoro in  merito

all'allestimento del cantiere.

Il Coordinatore per l'esecuzione, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza potrà

proporre al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi

dal cantiere o la risoluzione del contratto. In caso di pericolo grave ed imminente egli potrà sospendere le

singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore.

Il Coordinatore per l'esecuzione inoltre:

- vigilerà, affinché, l'Appaltatore ed eventuali Subappaltatori, applichino correttamente le misure di

sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza;

-  adeguerà  il  Piano  di  Sicurezza  ed  il  Fascicolo  in  funzione  dell'evoluzione  dei  lavori  e  delle

eventuali modifiche intervenute durante l'esecuzione dei lavori;

-  organizzerà,  tra  tutte  le  imprese  presenti  a  vario  titolo  in  cantiere,  la  cooperazione  ed  il

coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi.

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso

contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;

-  vigilerà  sul  rispetto  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza,  redatto  nella  particolare  situazione

cimiteriale esistente con le possibili interferenze di attività.

L'Appaltatore ha l'obbligo, come già detto sopra, di elaborare e presentare prima dell'inizio dei lavori,  il

Piano Operativo di Sicurezza che tenga conto delle tecnologie e dei macchinari che intenderà usare al fine di

poter meglio garantire la sicurezza nel  cantiere sulla  base della propria esperienza, senza però che detta

proposta comporti modifiche o adeguamento ai prezzi pattuiti.

Detto piano operativo inoltre, dovrà dedicare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- alla pianificazione dei lavori di eventuali subappaltatori, onde prevenire e minimizzare possibili

reciproche interferenze;
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- alle procedure da seguire in caso di emergenza (incendio, soccorsi ad infortunati ecc.);

- all'ubicazione della recinzione e degli accessi ai cantieri per il personale e per i veicoli, nonché

all'adozione della necessaria segnaletica;

- ai rischi per terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori;

- all'ubicazione delle sorgenti di luce per un'efficace illuminazione dei cantieri (aree servizi e aree di

lavoro), allo studio della viabilità di cantiere;

- all'identificazione delle zone destinate allo stoccaggio dei materiali;

-  all'ubicazione degli  impianti  di  cantiere  e  delle  aree  da  destinare ai  servizi  (uffici,  spogliatoi,

mense, ricoveri, officina, magazzino ecc.);

- alla scelta delle aree da destinare ai depositi di liquidi combustibili e gas compressi;

- alle zone di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di vario tipo;

- alla scelta e all'ubicazione della segnaletica di sicurezza;

- alla sorveglianza sanitaria del personale (visite periodiche, controlli, ecc.);

- ai criteri per l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale.

Anche  per  le  imprese  subappaltatrici  presenti  in  cantiere  dovranno  essere  formalmente  comunicati  i

nominativi dei responsabili di cantiere e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei

documenti di cui alla progettazione per la sicurezza ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione

dei lavori ai fini della sicurezza.

Art. 59 -  Occupazione del suolo pubblico

Non previste:  qualora si  verificasse la  necessità,  anche  solo in  modo temporaneo per  breve periodo,  il

Committente  metterà  a  disposizione  dell'Appaltatore  le  aree  pubbliche,  se  necessarie,  previo  congruo

preavviso. Dette aree saranno eventualmente consegnate all'Appaltatore con le modalità di cui al precedente

articolo  "Consegna  dei  lavori"  del  presente  Capitolato  speciale  nella  data  richiesta  e  dovranno  essere

riconsegnate nello stato originario, qualora non modificate dal progetto, alla data di fine utilizzo e a maggior

ragione alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni

effettive nelle  quali  debbano eseguirsi  i  lavori,  né potrà  pretendere compenso od indennizzo alcuno per

soggezioni derivanti  da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale,

restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Art. 60 -  Rumorosità del cantiere

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di rumore.

A tale fine l'Appaltatore dovrà eseguire, con l'ausilio di un organismo le cui prove abbiano valore ufficiale,

una serie preventiva di rilievi dei livelli di rumore presenti nelle ore diurne e notturne nelle zone in cui

dovranno essere effettuati gli interventi, al fine di acquisire agli atti una documentazione idonea ad attestare

la situazione preesistente anche in sede giudiziaria, tenendo presente che, in ogni caso, anche laddove i limiti

di  legge  sono  già  superati  dal  rumore  di  fondo  esistente,  gli  impianti  e  le  attrezzature  utilizzate

dall'Appaltatore dovranno comunque rispettare i limiti di emissione previsti e non incrementare il rumore

residuo.

A tal proposito l'Appaltatore potrà visionare il  documento di  valutazione ambientale  di  impatto acustico
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redatto dal Comune di San Maurizio Canavese ed autorizzato dall'Ente competente (A. r. p. a,).

In casi particolari, sia per l'ubicazione del cantiere in relazione alla vicinanza delle abitazioni o quando è

necessario lavorare in turni notturni o a giudizio della D.L., l'Appaltatore dovrà effettuare uno studio tramite

uno specialista del settore per la valutazione dell'impatto acustico determinato dalle attività di cantiere e

basato  sui  livelli  di  emissione  sonora  delle  attrezzature  utilizzate,  sulle  procedure  e  sugli  orari  delle

lavorazioni.

Art. 61 -  Manutenzione delle opere fino al collaudo / certificato di regolare esecuzione

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesso

verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Appaltatore

sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.

1669 del C.C.,  l'Appaltatore sarà garante delle  opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo

carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante  detto  periodo  l'Appaltatore  curerà  la  manutenzione  tempestivamentemente  e  con  ogni  cautela,

provvedendo,  di  volta  in  volta,  alle  riparazioni  necessarie,  senza  interrompere  il  traffico  e  senza  che

occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di

questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio, e

la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero difetti nelle opere,

per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare

detti  difetti  al  Committente  entro  sette  giorni  dal  loro  verificarsi,  affinché  lo  stesso  possa  procedere

tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore  tuttavia  è  tenuto  a  riparare  detti  difetti  tempestivamente,  ed  i  relativi  lavori  verranno

contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza il Committente si

riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte e nei giorni festivi.

Art. 62 -  Indagini in merito all'esistenza di pubblici servizi

Prima di dare inizio ai lavori, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli appositi enti, dell'esatta collocazione

dei  cavi  sotterranei  e/o  aerei  (telefonici,  telegrafici,  elettrici)  o  delle  condutture  (acquedotti,  oleodotti,

metanodotti ecc.) presenti nell'area di cantiere. L'Impresa è in ogni caso tenuta a verificare l'esistenza di

eventuali cavi o condotte presso i suddetti enti anche qualora non risultino indicazioni in merito alla loro

esistenza negli elaborati progettuali.

Tutti  gli oneri connessi alle indagini preventive di cui sopra, sono a totale carico dell'Impresa e sono da

ritenersi compensati nell'importo complessivo dell'opera.

In caso di presenza di reti sotterranee, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data

presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione,

profondità,  altezza aerea, etc.) necessari al  fine di potere eseguire lavori evitando danni alle menzionate

opere.

Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di servizi o reti
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inserite  o  meno negli  elaborati  progettuali  o per le eventuali  prescrizioni  particolari  impartite dagli enti

gestori, si intende a carico dell'Impresa, compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà

provvedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere

danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del

tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In  genere  l'Impresa  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo che  crederà  più  conveniente  per  darli

perfettamente compiuti  nel  termine contrattuale  purché, a giudizio della  Direzione dei lavori,  non riesca

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro

un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.
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PARTE II – DESCRIZIONE OPERE

CAPITOLO  1  -  OGGETTO  DELL'APPALTO  DESCRIZIONE,  FORMA E

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 63 -  Premessa

L’intervento prevede una serie di opere atte  a riammodernare il  giardino di  Piazza Martiri  della Libertà

antistante il Palazzo Bianco di Barbania (sede del Palazzo Comunale) sito su un’area del Comune di San

Maurizio Canavese, compreso tra le Vie G. Matteotti, C. Angela e XX Settembre e distinta in Catasto al

Foglio n. 5, Mappale n. 42 e in P.R.G.C. (privo di retino per il giardino) e in zona normativa Cs 8 per il

Palazzo Comunale.

Più specificatamente le opere consistono nella rimozione dell’attuale siepe di Ligustrum e sostituzione con

una nuova di Lonicera Pileata, nuova semina delle parti a prato e la ricarica di ghiaia delle parti già così

pavimentate altre all’inserimento di una pavimentazione in pietra di Luserna per l’area relativa alla “corte

d’onore” della Piazza , che si estenderà sino alla via C. Angela nel tratto confrontante la manica ovest del

Palazzo Civico.

Simmetricamente si è previsto un carter in acciaio corten a finitura del laterale della rampa per portatori di

Handicap esistente

Unitamente a quanto già detto verranno posizionate delle panchine e un nuovo sistema di illuminazione del

Palazzo Civico integrato nei pali “portabandiera” che andranno in sostituzione dei precedenti.

L’intervento si estenderà anche al “riammodernamento” del Monumento ai caduti con l’inserimento di un

nuovo basamento in  acciaio corten e  la  predisposizione  del  basamento per  l’installazione  di  una  lapide

commemorativa dei lavori di restauro.

Ai  fini  di  regolamentare  la  circolazione  dei  mezzi  nell’area  di  intervento  si  prevede  l’installazione  di

dissuasori metallici fissi e semiautomatici per controllo accessi.

Art. 64 -  Oggetto dell'appalto

L’appalto  ha per  oggetto  la  Sistemazione  del  cortile  del  Palazzo Municipale e  nuova illuminazione del

monumento ai Caduti e si compone sommariamente delle categorie di lavorazioni:

• opere di pavimentazione esterna

• rifacimento impianto di pubblica illuminazione

• opere da giardiniere

• opere da fabbro

• scavi

• opere in calcestruzzo e cemento armato

• fornitura e posa dissuasori
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Art. 65 -  Descrizione dei lavori , forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano l'oggetto del progetto possono riassumersi come appresso. Le descrizioni delle voci di

computo  metrico  ed i  disegni  allegati  al  progetto  esecutivo  ne  forniscono la  consistenza  quantitativa  e

qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che

dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da eseguirsi:

- Scavi, demolizioni e rimozioni

Rimozione dell’attuale rete di  illuminazione comprensiva di  pali metallici,  lampade, faretti,  fondazioni e

cavo di alimentazione

Scavi  a  sezione  ristretta  per  la  realizzazione  delle  fondazioni  dei  pali  portabandiere,  pali  pubblica

illuminazione, basamento targa commemorativa, fondazione dei dissuasori fissi e mobili.

Scavi in trincea per la formazione del cavidotto per la pubblica illuminazione.

Cassonetto per la sede della fondazione della pavimentazione lapidea  

- Fondazioni e opere in cemento armato

Le fondazioni previste sono :

• pali portabandiere blocco di calcestruzzo C 12/15 di dimensioni almeno 80x80x80 cm

• pali pubblica illuminazione blocco di calcestruzzo C 12/15 di dimensioni almeno 120x120x150 cm

• basamento targa commemorativa: blocco calcestruzzo C 12/15 di dimensioni 50x50x50 cm

Struttura  in  cemento  armato  bianco  per  creazione  altari  a  corredo  dei  pali  portabandiera  ai  lati  del

monumento

- Pavimentazioni

La pavimentazione della corte d’onore del palazzo comunale sarà in lastre di pietra di luserna spessore 10-12

cm posate con malta di cemento previa formazione di fondazione in apposito cassonetto e formata da getto di

calcestruzzo C 8/10 dello spessore di 10 cm su strato di ghiaia vagliata dello spessore di 10 cm compressi

Ricarico della pavimentazione delle zone di attraversamento con pisello lavato

- Opere da fabbro

Formazione della struttura portante in metallo delle panchine in profilati e piastrame saldato, seduta in pietra

di luserna dello spessore di 5 cm. La struttura delle panchine sarà integrata con i pali metallici della pubblica

illuminazione mediante collari fissati al basamento in calcestruzzo con tasselli chimici.

Formazione della porta metallica di accesso all’area ecologica.

Rivestimento della base del monumento con lastre in acciaio corten 20/10 posato su getto di calcestruzzo

magro e ancorato al supporto con tasselli

Rivestimento laterale della rampa esistente per accesso disabili con lastre di acciaio corten 20/10 fissato al

supporto con tasselli 

- Opere da giardiniere

Rimozione dell’attuale siepe in Ligustrum 

Sarchiatura con nuova semina del prato

Separazione della zona prativa dalle zone pavimentate con profili metallici

Messa a dimora di nuova siepe in Lonicera Pileata come da disegni allegati

Messa a dimora di nuova siepe in Cupressocyparis leylandii a delimitazione dell’isola ecologica come da

disegni allegati

20180726 ESEC Allegato 02 Capitolato Speciale d'Appalto 40/41



arch. Ugo Jelmini

- Pubblica illuminazione

Rimozione  esistente  impianto  di  pubblica  illuminazione  mediante  ricupero  lampade,  sfilaggio  pali  sia

portabandiera che della pubblica illuminazione e demolizione relativo basamento di fondazione, sfilaggio

cavi elettrici e rimozione pozzetti

Formazione di cavidotto interrato con tubazione in PEAD diametro 110 mm, calottatura con calcestruzzo

C12/15,  riempimento  con  misto  cementizio  e  pozzetti  per  la  messa  a  terra  e  le  derivazioni  ai  pali  di

illuminazione

Fornitura  e  posa  dei  nuovi  pali  per  pubblica  illuminazione  (comprensivi  di  lampade,  staffe  e  quanto

occorrente) e pali portabandiere tutti posati su basamento di fondazione in calcestruzzo

Formazione di linea elettrica di alimentazione della pubblica illuminazione compreso quadro elettrico posato

in  armadio  in  materiale  plastico,  impianto  di  terra,  collegamenti  elettrici  e  quanto  occorrente  per  il

funzionamento dell’impianto

Certificazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008

- Dissuasori

 Fornitura e posa in opera di dissuasori per controllo accessi e relativo basamento in calcestruzzo C 20/25 di

cui un dissuasore semiautomatico in corrispondenza dell’accesso al giardino dalla Via G. Matteotti  e due

dissuasori fissi in corrispondenza degli accessi laterali al giardino sulle vie XX Settembre e via Carlo Angela

   

Art. 66 -  Norme tecniche e accettazione dei materiali in cantiere

Per ogni materiale, fornitura o lavorazione necessarie per la realizzazione delle opere del presente appalto si

fa riferimento alla rispettiva normativa tecnica UNI EN ISO vigente alla data di appalto, che si intende qui

interamente allegata.  L'accettazione dei  materiali in cantiere avverrà in conformità a quanto stabilito dal

D.Lgs. 16/06/2017 n.106 di adeguamento al Regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per

la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CE.
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